
Lp. Budynek
Nr 

nieruchomości
Ilość mieszkań

1. Wyrzyska 1-11 418 60

2. Tatmajera 20-26 315 50

3. Tetmajera 14-16 315 25

4. Tetmajera 28-30 315 25

5. Towarowa 4-6 124 121

6. 11-go listopada 11-13 106 50

7. 11-go listopada 15-17 106 50

8. 11-go listopada 19-21 106 50

9. Bydgoska 1-3 28

10. Bydgoska 5-7 29

11. Bydgoska 9-13 32

12. Bydgoska 15-19 32

13. Witosa 2-12 72

624

1. al. Wojska Polskiego 5 120 54

2. Towarowa 8-10 124 121

3. Komuny Paryskiej 4-10 403 40

4. Młodych 10 A-C 402 35

5. Młodych 12 A-C 402 35

6. Młodych 2 A-D 45

7. Młodych 6 A-D 45

8. Młodych 8 A-E 55

430

2019 rok

Razem 

2020 rok

Razem 

Harmonogram budowy instalacji ciepłej wody wraz z  

likwidacją gazowych przepywowych podgrzewaczy wody                             

latach  2019  - 2025 

405

418



Lp. Budynek
Nr 

nieruchomości
Ilość mieszkań

Harmonogram budowy instalacji ciepłej wody wraz z  

likwidacją gazowych przepywowych podgrzewaczy wody                             

latach  2019  - 2025 

1.
al. Powst.Wlkp. 3 a-d,    

al. Powst. Wlkp.7 a-d
203 80

2. al. Powst.Wlkp. 78 a-d 205 40

3. Bydgoska  51 414 55

4. Dąbrowskiego 3

5. Dąbrowskiego 5

6. Dąbrowskiego 7

7. Ludowa 28-44 401 100

8. Ludowa 4-10 418 45

9. Medyczna  11A 308 55

537

1. al. Powst.Wlkp. 48-62 204 87

2. Mickiewicza 107 a-j

3. Mickiewicza 109 a-j

4. Mickiewicza 111-133

3. Mickiewicza 97-99 314 80

4. Witaszka 12-18 103 42

5. Witaszka 2 102 7

516

2021 rok

2022 rok

300

208 162

Razem 

Razem 

307



Lp. Budynek
Nr 

nieruchomości
Ilość mieszkań

Harmonogram budowy instalacji ciepłej wody wraz z  

likwidacją gazowych przepywowych podgrzewaczy wody                             

latach  2019  - 2025 

1. Chojnicka 15 a-c 407 30

2. Niemcewicza 10

3. Niemcewicza 12

4. Niemcewicza 4 

5. Niemcewicza 6

6. Niemcewicza 8

7. O.M. Kolbe 23 112 8

8. O.M. Kolbe 28 113 16

9. Okrzei 37-43 126 100

10. Spacerowa 12 125 30

11. Spacerowa 14

12. Spacerowa 18

13. Spacerowa 20

14. Spacerowa 27

15. Spacerowa 29

16. Spacerowa 8 114 18

498

1. 14 Lutego 12 101 16

2.
1-go Maja 8-14,                    

al. Piastów 2
119 83

3. al. Piastów 4-18 121 180

4.
Staromiejska 2-12, 

Śródmiejska 15
118 60

5. Staromiejska 24-26

6. Staromiejska 30-32

7. Staromiejska 36-38

489Razem 

2023 rok

2024 rok

Razem

107 150

104 80

90

105 126

123



Lp. Budynek
Nr 

nieruchomości
Ilość mieszkań

Harmonogram budowy instalacji ciepłej wody wraz z  

likwidacją gazowych przepywowych podgrzewaczy wody                             

latach  2019  - 2025 

1. Śródmiejska 18 115 17

2. Śródmiejska 7-13 116 49

3. Wawelska 32-36 417 30

4. Bydgoska  53 a-d

5. Bydgoska  57 a-d

6. Bydgoska  61 a-d

7. Śniadeckich  9 a-d 207 40

8. Tczewska 14-16-18 

9. Tczewska 20 a-c

10. Wyspiańskiego 43-55 303 75

414

Piła, 2019-07-01

Sporządził: Janusz Baron

406 53

408

Razem 

2025 rok

150


